

Dodatok č.1
K zmluve o dielo zo dňa 08.06.2018
uzavretej podľa § 536 a nasl. Zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

medzi

objednávateľ:

sídlo:
 zastúpený:
 IČO:
 DIČ:
 Bankové spojenie:
 IBAN:
 Tel.:
 E-mail:

Obec Šišov

Obecný úrad č.63, 956 38 Šišov
 Jaroslavom Sitárom, starostom obce
 00311138
 2021054288
 VÚB Topoľčany
 SK14 0200 0000 0038 5355 2257
 038/7604097
 obeccsisov@gmail.com

(ďalej len „objednávateľ“)

a

zhotoviteľ:

sídlo/miesto podnikania:
 zastúpený:
 IČO:
 DIČ:
 IČ DPH:
 Bankové spojenie:
 číslo účtu:
 Tel.:
 E-mail:

Construction s.r.o

Nadlice 64, 956 32 Nadlice
 Ľubomír Kováčik, konateľ
 31106064
 2021284166
 SK2021284166
 UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s
 SK22 1111 0000 0014 3363 1005
 +421 38 38 11 420
 office@construction.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

I.

1.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavrel dňa 08.06.2018 Zmluvu o dielo v zmysle ktorej Zhotoviteľ zhotovuje pre objednávateľa dielo „**Prístavba a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Šišov**“.

II.

2.1 Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok na základe zmien v projektovej dokumentácii a požiadavky Objednávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku a zmluvy o dielo opísanej v čl. I. tohto dodatku je výkaz, výmer – rozpočet na uvedené zmeny v projektovej dokumentácii, v ktorom sú nové časti diela, ktoré vyplynuli z požiadavky objednávateľa diela podrobne opísané.

V dôsledku týchto zmien sa pôvodne dohodnutá cena diela podľa čl. IV. – Cena za dielo vo výške 55 207,82 € bez DPH, t.j. 66 249,38 € s DPH zvyšuje o sumu 14 636,49 € bez DPH, t.j. 17 563,79 € s DPH.

III.

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné články zmluvy zostávajú nezmenené.
3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, pričom Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a Zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
3.3 Zmluvné strany si dodatok prečítali, jej obsah vzájomne vysvetlili a na znak súhlasu ho slobodne, vážne, určito, zrozumiteľne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok vlastnou rukou podpisujú.

Za Zhotoviteľa:

V Nadliciach, dňa : 29.10.2018



www.construction
Tel: 01 38 38 11420
Construction s.r.o
Ľubomír Kováčik, konateľ
spoločnosti

Za Objednávateľa:

V Šišove, dňa : 29.10.2018



Obec Šišov
Jaroslav Sitár, starosta obce

